

المخطط السنوي لتنفيذ الصفقات العمومية المبرمجة من قبل المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنة 2020 (ميزانية التصرف وميزانية التنمية والهبات)

تحيين 22 جوان 2021

الوحدة: ألف دينار

إنجاز الصفقة		الأجال الزمنية							مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	موضوع الصفقة
تقدم مستوى الإنجاز	التمن التعاقد للصفقة	بداية الإنجاز	آجال التنفيذ	تبليغ الصفقة	إحالة الملف على أنظار لجنة الصفقات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	ميزانية الدولة		
في مرحلة التنفيذ	1048	15 مارس 2020	291 يوم	2 مارس 2020	28 جانفي 2020	6 جانفي 2020	3 جانفي 2020	29 نوفمبر 2019	X	1042	1 كراء سيارات لإنجاز المسوحات الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة بعنوان سنة 2020
أنجز	1015 دون احتساب الأقساط الغير مثمرة	أكتوبر 2020	90 يوما	19 أوت 2020	26 جوان 2020	8 جوان 2020	12 ماي 2020	13 فيفري 2020	X	1100	2 إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية بعنوان سنة 2020
أنجز	160	أوت 2020	45 يوم	1 جويلية 2020	29 جوان 2020	25 جوان 2020	19 جوان 2020	18 ماي 2020	X	170	3 إقتناء وتجديد إجازات
أنجز	93	أوت 2020	45 يوم	30 جويلية 2020	24 جويلية 2020	23 جويلية 2020	16 جويلية 2020	16 جوان 2020	X	110	4 إقتناء وتجديد إشتراكات وتراخيص (MICROSOFT)

إنجاز الصفقة			الأجال الزمنية						مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	موضوع الصفقة
تقدم مستوى الإنجاز	التمن التعاقد للصفقة	بداية الإنجاز	آجال التنفيذ	تبليغ الصفقة	إحالة الملف على أنظار لجنة الصفقات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المناقصة	ميزانية الدولة		
في مرحلة الإنجاز	100	نوفمبر 2020	365 يوم	25 سبتمبر 2020	17 سبتمبر 2020	16 سبتمبر 2020	25 أوت 2020	9 جويلية 2020	X	120	5 طباعة نشرات المعهد
أنجز	272	نوفمبر 2020	45 يوم	أكتوبر 2020	نوفمبر 2020	20 أكتوبر 2020	13 أكتوبر 2020	3 سبتمبر 2020	X	250	6 إقتناء لوازم طباعة
في مرحلة الإنجاز	442	أفريل 2021	90 يوم	أفريل 2021	مارس 2021	مارس 2021	فيفري 2021	جانفي 2021	X	400	7 أشغال تهيئة نظم معلومات المقر الرئيسي للمعهد وبعض الإدارات الجهوية
غير مثمر									X	400	8 إقتناء سيارات (نفعية ووظيفية)
في مرحلة التقييم		سبتمبر 2021	90 يوما	جويلية 2021	جوان 2021	جوان 2021	ماي 2021	أفريل 2021	هبة	150	9 تركيز مركز نداء مصغر
في مرحلة النشر									X	80	10 تركيز مركز بيانات إضافي (site de secours)
في مرحلة الدراسة									X	130	11 إقتناء وتحديث إجازات وبرمجيات للوحات الرقمية والحواسيب المحمولة الخاصة بالمسح الوطني للاستهلاك 2020

المخطط السنوي لتنفيذ الإستشارات المبرمجة من قبل المعهد الوطني للإحصاء بعنوان سنة 2020 (ميزانية التصرف وميزانية التنمية والهبات)

تحيين 22 جوان 2021

الوحدة: ألف دينار

إنجاز الصفقة		الأجال الزمنية							مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	موضوع الإستشارة
تقدم مستوى الإنجاز	التمن التعاقدى للإستشارة	بداية الإنجاز	آجال التنفيذ	التبليغ	إحالة الملف على أنظار لجنة الشراءات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة	الميزانية		
أنجز	21	20 جانفي 2020	20 يوم	جانفي 2020	جانفي 2020	جانفي 2020	جانفي 2020	جانفي 2020	Don B.M	20	1 كراء 15 سيارة لإنجاز مسح CRESS-B.M
أنجز	19		10 أيام	فيفري 2020	فيفري 2020	فيفري 2020	فيفري 2020	جانفي 2020	X	20	2 تجديد جدار النار
ملغى لأن العروض الواردة مشطة الإرتفاع وتتجاوز الميزانية المرصودة									Don FNUAP		3 إنجاز فيلم وثائقي خاص بخمسينية المعهد
ملغاة بسبب إنتشار جائحة الكورونا	7	15 مارس 2020	20 يوم	مارس 2020	مارس 2020	مارس 2020	مارس 2020	مارس 2020	Don B.M	10	4 كراء 15 سيارة لإنجاز مسح CRESS-B.M
أنجز	84	أوت 2020	60 يوم	جويلية 2020	جويلية 2020	جويلية 2020	جوان 2020	جوان 2020	X	90	5 إقتناء مواد إستهلاكية وخرطيش طباعة

إنجاز الصفقة			الأجال الزمنية						مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	موضوع الإستشارة
تقدم مستوى الإنجاز	الثلث التعاقدى للإستشارة	بداية الإنجاز	آجال التنفيذ	التبليغ	إحالة الملف على أنظار لجنة الشراءات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المناقسة	الميزانية		
أنجز	47	05 أوت 2020	30 يوم	أوت 2020	جويلية 2020	جويلية 2020	جويلية 2020	جويلية 2020	Don B.M	50	6 كراء 23 سيارة لإنجاز مسح CRESS-B.M
أنجز	2.3	سبتمبر 2020	15 يوم	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	X	5	7 طباعة دليل الحصر الخاص بالمشح الوطني حول الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر لسنة 2020 و2021
ملغاة									X	10	8 تركيز لافقات ضوئية
أنجز	14	أكتوبر 2020	15 يوم	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	X	15	9 إقتناء محافظ خاصة بأعوان المشح الوطني حول الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر لسنة 2020 و2021
أنجز	47	10 أكتوبر 2020	70 يوم	أكتوبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	سبتمبر 2020	X	50	10 كراء 13 سيارة خاصة بالمشح الوطني حول التشغيل 2020
أنجز	4	نوفمبر 2020	15 يوم	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	Don ICMPD	6	11 إقتناء محامل خاصة باللوحات الرقمية المستعملة بالمشح الوطني للهجرة
بصدد الإنجاز	47	نوفمبر 2020	15 يوم	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	أكتوبر 2020	X	50	12 إمضاء إتفاقية إطارية للإتصالات خاصة بالمشح الوطني حول الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر لسنة 2020 و2021
أنجز	88.8	ديسمبر 2020	نوفمبر 2020	نوفمبر 2020	نوفمبر 2020	نوفمبر 2020	نوفمبر 2020	نوفمبر 2020	X		13 تنظيم دورة تكوينية خاصة بأعوان المشح الوطني حول

إنجاز الصفقة			الأجال الزمنية						مصدر التمويل	الكلفة التقديرية	موضوع الإستشارة
تقدم مستوى الإنجاز	الثلث التعاقدى للإستشارة	بداية الإنجاز	آجال التنفيذ	التبليغ	إحالة الملف على أنظار لجنة الشراءات	لجنة التقييم	فتح العروض	الإعلان عن المناقصة	الميزانية		
											الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر لسنة 2020 و2021
أنجز	25.4	جانفي 2021	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	نوفمبر 2020	Don FNUAP		14 إقتناء حواسيب مكتبية
نجز	28	جانفي 2021	10 أيام	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	ديسمبر 2020	X	30	Renouvellement des licences Antivirus 15
ملغاة بسبب إنتشار موجة جائحة الكورونا									X		16 تنظيم دورة تكوينية خاصة بأعوان المكاتب الجهوية بخصوص المسح الوطني حول الإستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر بعنوان سنوات 2020 و2021
ملغاة									X		17 إقتناء لوازم مكتبية بمناسبة السنة الإدارية الجديدة
أنجز	99.96	جانفي 2021	10 أيام	جانفي 2021	جانفي 2021	جانفي 2021	جانفي 2021	ديسمبر 2020	Don ICMPD		Renouvellement des licences HIMS 18
في مرحلة إمضاء العقود							مارس 2021	مارس 2021	X		Audit informatique 19
في مرحلة تسجيل العقود							أفريل 2021	أفريل 2021	X	53	Acquisition de pneus 20